

Утверждаю  
Директор МОУ СОШ № 10 п. Радуга  
Боровикова Е.Е.  
Приказ № 173 от 01.09.2022 г



**Дорожная карта  
по созданию и функционированию в 2022 - 2023 учебном году Центра образования  
естественно-научной и технологической направленности «ТОЧКА РОСТА»  
на базе МОУ СОШ №10 п. Радуга.**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки
1.	Согласование типового дизайн-проекта центра	Проведение текущего ремонта помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	март – июль
2.	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информация на сайте о создании Центра	февраль
3.	Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование центра	Приказ, размещение на сайте	июль
4.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию центров	Приказ, размещение на сайте	июль
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центров на основе регионального	Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства (далее – ТУ)	июль
6.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться центры	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС)	январь

7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Положение о Центре, размещение на сайте	июль
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Приказ, размещение на сайте	август
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Размещение программ на сайте	август
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	август
11.	Организация повышения Квалификации педагогов Центров	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	май-август
12.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МО и НСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	март-июль
13.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	август
14.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Сценарный план, согласованный с ТУ. Информационное освещение на сайте ОО.	01.09.2022

15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Направление информации в ТУ	ежеквартально
16.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Согласно отдельному графику